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Özet 

İlerleme, kalkınma ve sürekli gelişim tüm ülkelerin ortak amaçlarındandır. Bu doğrultuda ülkeler 

kendi başına veya uluslararası işbirliği içinde sahip olunan kaynakları ortaya koyarak projeler 

yürütmektedir. Proje mantığının gerekliliği eğitim ve öğrenme alanında da kendini göstermiş ve 

proje tabanlı öğrenme modeli ortaya konmuştur. Belirli bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla hazırlanan 

proje, aynı zamanda etkili bir öğrenme sürecine dönüştürülebilmektedir. Zaman içerisinde projelerin 

etkili ve verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için proje yönetimi anlayışına ihtiyaç duyulmuş ve 

proje yönetimi kavramı ortaya konulmuştur. Proje Yönetimi çok geniş bir beceri ağını içinde 

barındırmaktadır. Bu bağlamda proje tabanlı yapılan tüm araştırma ve uygulamalar için proje 

yönetimi konusunda gerekli bilgi, tutum ve becerilere sahip olunması uygun ve anlamlı olacaktır. 

Proje Yönetimi, en temel hali ile bilgi alanları ve belirli süreç gruplarından oluşmaktadır. Proje 

Yönetimi bilgi alanları; kapsam, iletişim, bütçe, zaman, insan kaynakları, tedarik, risk, kalite, paydaş 

ve entegrasyon yönetimi olarak belirtilebilir. Bu çalışmada belirtilen bilgi alanlarının tanımları 

yapılarak, bilgi alanlarına yönelik bilgiler verilmiştir. Bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi ve proje 

yönetimi bilgi alanlarının daha somut bir hale getirilebilmesi için özgün olarak geliştirilen bir E-

Okuma Takvimi projesi üzerinde örneklendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmanın proje tabanlı 

uygulamalar yapan kişilere on farklı bilgi alanı ve bu alanların birbirleri ile etkileşim durumlarına 

yönelik farklı bir bakış açısı kazandırabileceği düşünülmektedir. 
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Development Of An Authentic Project By Project Management Knowledge Areas: 

E-Reading Calendar

Abstract 

Progress, improvement and sustainable development are the common goals of all countries. In this 

direction countries execute projects considering their different kind of resources such as budget, 

human resources, technological practice, raw material etc. nationally or internationally. The need of 

project logic impressed education and learning disciplines and project based learning emerged. The 

project addressing the needs can be transformed an effective learning process. The concept of project 

management emerged because sense of project management required to complete project effective 

and efficient. Project management contains skill networks in itself. In this context having required 

information, attitudes and skills about project management is appropriate and meaningful by whom 

carries out project based research or application. Project management basically includes knowledge 

areas and process groups. Project management knowledge areas are as follows: Scope, 

communication, budget, time, human resource, procurement, risk, quality, stakeholder and 

integration. In this paper knowledge areas are defined and explained. The explanations are illustrated 

by an authentic E-Reading Calendar project. This paper can be thought to achieve different point of 

view by whom carries out project based research or application about ten knowledge areas and 

interactions between each other.     
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Giriş  

Tarım toplumunda ve sanayi toplumunda olduğu gibi bilgi toplumunun da kendisine has 

dinamikleri, özellikleri olmuştur. Bilgi mesleki anlamda merkeze yerleşmiş ve enformasyon zemininden 

bilgeliğe doğru bir zirve yapmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri; bilginin saklanması, depolanması, 

görüntülenmesi, iletilmesi vb. ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkarılmış ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

geliştirilmektedir. Bilgiye dayalı iş gücü ve üretim, yeni okuryazarlıklar ve farklı beceri alanları ortaya 

çıkarmıştır (OECD, 2017; P21, 2011; Gordon ve arkadaşları, 2009). Bu beceriler 21. Yüzyıl becerileri 

olarak tanımlanmıştır. Uzmanlar proje yönetebilmeyi bir 21. yüzyıl becerisi olarak ifade etmektedir 

(P21, 2009; Trilling ve Fadel, 2009: 107; PMI-EF, 2014 ve P21, 2015). Alanyazında proje yönetimi 

mısır piramitlerine kadar geriye gitse de (El-Marashly, 1990) asıl etkisini bilgi toplumunda gösterdiği 

söylenebilir. Proje yönetiminin temelini teşkil eden bilgi alanları da bu düşünceye bir kanıt olarak 

gösterilebilir. Bilgi çağında bilgisayar gibi internet gibi önemli yeniliklere bakıldığında bunların birer 

proje ürünü olduğu söylenebilir. Bu bağlamda proje yönetiminin önemli bir katma değer alanı olduğu 

ifade edilebilir.  

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında ve özellikle eğitim kurumlarında hazırlanan projelere 

ciddi bir yer verilmektedir (Ayas ve arkadaşları, 2013; Avcı ve arkadaşları, 2016; Aydın ve arkadaşları, 

2018). Kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler, dernekler, vakıflar, araştırma-geliştirme merkezleri 

proje çağrılarına çıkmakta, eğitim kurumlarında, öğrenme merkezlerinde proje yönetiminin dolaylı 

olarak çalıştığı proje tabanlı öğrenme uygulamaları gerçekleştirilmektedir (eTwinning, 2005; Yeşilay, 

2016; YTB, 2017; GSB, 2018; MEB, 2018; PRODES, 2018; KOSGEB, 2018; TUA, 2018; Tübitak, 

2018). Proje Yönetimi ile yakından ilgisi olan proje tabanlı öğrenme uygulaması etkili ve tercih edilen 

bir öğrenme yöntemi olarak kabul edilmektedir (Özdener ve Özçoban, 2004; Yalçın ve arkadaşları, 

2009; Ay, 2013). Eğitim kurumlarında ve öğrenme merkezlerinde proje tabanlı öğrenme uygulamaları 

öğrenenlerin proje yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmektedir.  

Bütçe desteği verilen proje çağrıları sayesinde gerek ülkemizde gerekse dünyada insanlar proje 

üretimi ve yönetimi konusunda çok ciddi bir fırsat yakalamışlardır. Ancak başlanan projelerin yaklaşık 

%20 si başarısızlıkla, yaklaşık %50’si de sıkıntılı bir şekilde sonuçlandığı ifade edilmektedir (Pinto, 

2010; Standish Group, 2014). Yapılan bir araştırmada, projelerin başarısız olmalarının en önemli nedeni 

olarak projelerin %32'sinde proje yönetimi becerilerinin yetersizliği gösterilmiştir (Çankaya, 2006: 51-

52). Farklı araştırmalarda iletişim, kapsam, planlama, risk, insan kaynakları ve tedarik gibi proje 

yönetimi bilgi alanları ile doğrudan ilişkili konular, en yaygın görülen başarısızlık sebepleri arasında 

gösterilmektedir (Budak, 2012; Suvacı, 2013). Bu gerçek göz önünde bulundurularak proje yönetimi ve 

proje yönetimi bilgi alanlarının doğru bir şekilde anlaşılması gerektiği söylenebilir.  
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Araştırmanın Önemi: Proje yönetimi bilgi alanlarının bilinmesi ile eğitim kurumlarında gerek 

öğretmenler ve gerekse öğrenciler proje tabanlı öğrenme sürecine on farklı alan ve bu alanların birbirleri 

ile entegrasyonunu göz önünde bulundurabilecektir. İletişim, zaman, insan kaynakları, bütçe vb. bu 

alanlar aynı zamanda proje yönetimi becerilerinin de kaynağını oluşturmaktadır. Beceri kazanımlarına 

bağlı olarak projelerden daha başarılı sonuçlar alınabilecek ve bu sayede projeler kapsamında, 

zamanında, bütçesinde ve istenen kalite çıktıları ile birlikte tamamlanabilecektir. Tatlı (2016) tarafından 

yapılan araştırmada Öğretmenlerin proje geliştirme konusunda yardım almak istedikleri konular 

arasında ilk sırada %61,7 ile proje geliştirme süreci, dördüncü sırada %34,4 ile Proje yazma eğitimi ve 

beşinci sırada %32,2 ile Proje yönetimi süreci görülmektedir. Ayrıca Öğretmenlerin projelerde görev 

almayı istememelerinin ilk nedeni olarak da %33 ile Proje geliştirme ve yönetimi konusunda bilgi 

eksikliği gösterilmektedir. Araştırma belirtilen bu engellerin aşılmasında küçük bir katkı sağlayabilir. 

Ülkelerin kalkınma ve gelişim yarışında, özellikle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin proje 

uygulamalarına daha profesyonel olarak yaklaşmaları önemli bir kazanım olarak düşünülebilir. Son 

olarak, proje hazırlayan, geliştiren, proje tabanlı öğrenen kişiler veya öğrenciler, E-Okuma Takvimi 

projesinin bilgi alanları ile geliştirilmesi sürecini kendi alanlarına yansıtarak özgün yeni projelerin 

ortaya çıkmasını sağlayabilirler. 

Araştırmanın amacı:  Araştırmanın amacı, proje tabanlı öğrenme uygulaması yapan öğretmen 

ve öğrencileri proje yönetimi bilgi alanları konusunda bilgilendirebilmek ve özgün bir projenin proje 

yönetimi bilgi alanları dikkate alınarak nasıl geliştirilebileceğini gösterebilmektir. Makalenin kaleme 

alınmasına neden olan araştırma soruları şunlardır: 

1. Proje yönetimi nedir? Proje tabanlı öğrenme için neden gereklidir? 

2. Proje yönetimi bilgi alanları nelerdir ve bu bilgi alanları nasıl tanımlanmaktadır? 

3. Proje yönetimi bilgi alanları dikkate alınarak bir proje geliştirilebilir mi? Proje yönetimi 

bilgi alanları ile özgün bir proje nasıl geliştirilebilir? Süreç içerisinde neler yapılmalıdır?          

Yöntem 

Bu araştırmada araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma soruları oluşturulmuştur. 1. ve 2. 

Araştırma sorusu için alanyazın taraması yapılmış ve 3. Araştırma sorusunun yanıtlanabilmesi için bilgi 

alanları ile özgün bir projenin nasıl geliştirilebileceği verilen örnekler ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Tümevarım yönteminde bütünü oluşturan tüm 

parçalar dikkate alınarak bütüne yönelik bir karar verilmektedir (Uyanık, 2012: 196). Araştırma 

sayesinde, gözlem ve deneyimler dikkate alınarak proje yönetimi bilgi alanları ile proje geliştirebilmenin 

mümkün olma durumu ele alınmıştır. Araştırmada her bir bilgi alanına yönelik örnek uygulamalar adım 

adım geliştirilerek tümevarım yöntemi kapsamında özgün bir projenin tüm bileşenleri oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Araştırmanın bütünlüğünü koruması ve gerekli entegrasyonun sağlanabilmesi için 

uygulamalar tek bir projeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.   
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Bulgular 

Araştırmanın bulguları, araştırma sorularının mantıksal sıralamasına uygun olarak aşağıda 

verilmiştir. 

1.Proje Yönetimi Nedir? Proje Tabanlı Öğrenme için Neden Gereklidir? 

Proje yönetimi, proje ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm bilgi, beceri, yöntem, araç ve 

tekniklerin proje etkinliklerine uygulanması olarak tanımlanmaktadır (PMI, 2013). Tıpkı eğitim-

öğrenme programlarında olduğu gibi proje yönetimi de bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılmaktadır. 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek için projenin başından sonunda kadar belirli bilgi alanlarındaki bilgi beceri, 

yöntem, araç ve tekniklerden yararlanılmaktadır. Alanlar kendine özgü işlevleri olmakla birlikte, 

birbirlerini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Alanların proje yönetimine yönelik işlevi 

bilindiğinde, diğer alanlara ve dolayısıyla proje yönetimine yönelik etkileri de daha net bir şekilde 

kestirilebilir.  

Proje yönetiminin en temel amacı hazırlanmış bir projeyi başarı ile tamamlayabilmektir. İşin 

merkezini bir projenin varlığı oluşturmaktadır. Günümüz küresel yarışları hem ülkeler hem de şirketler 

adına işgücünün niteliklerini değiştirmiştir. Proje merkezli çalışma bu değişimin en başat olanlarından 

biridir. Bu bağlamda eğitim programları da kendisini yenileyerek bu gereksinimi etkili bir şekilde 

karşılayabilmek için proje tabanlı öğrenmeyi uygulamaya başlamıştır. Proje tabanlı öğrenme çağdaş 

öğrenme yöntemlerinden problem tabanlı öğrenme, işbirlikçi öğrenme, sosyal öğrenme, buluş yoluyla 

öğrenme ve durumlu öğrenmeyi de içinde barındırabilmektedir (Larmer, Mergendoller ve Boss, 2015; 

Tuncer, 2009; Hernández-Ramos ve De La Paz, 2009; Krajcik ve Blumenfeld, 2005; Korkmaz, 2002). 

Şekil 1’de alanyazındaki farklı proje tabanlı öğrenme tanımlarına yönelik yapılan bir sınıflama 

görülmektedir. 
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Şekil 1. Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Tanımların Sınıflandırılması (ETDME, 2006: 5) 

 

Şekil 1’ de görülen araştırma, planlama, izleme-kontrol, çalışma takvimi, ürün, süreç, beceriler, 

sistem, rapor vb. kavramlar proje tabanlı öğrenmenin olduğu kadar proje yönetiminin de temel 

unsurlarındandır. Temel kavramların ortak olması proje tabanlı öğrenme ile proje yönetiminin birbirleri 

ile benzer yanlarının olduğunu göstermektedir (Hutchison, 2015; P21 ve PMI-EF, 2014). Öğretmenler 

ve öğrenciler proje tabanlı öğrenme esnasında aslında proje yönetiminin de kapsama alanına 

girmektedir. Ancak proje tabanlı öğrenme uygulamalarında proje yönetimi bilgi alanlarının tümüyle 

dikkate alınmadığı söylenebilir.  

Proje yönetimi ile proje tabanlı öğrenmenin uygun bir şekilde entegre edilmesi ile bu sürecin 

çok daha profesyonel bir şekilde çalışması sağlanabilmektedir (Fioravanti ve arkadaşları, 2018; P21, 

2015, Amaral ve arkadaşları, 2015, De Los Rios ve arkadaşları, 2015; Hutchison, 2015; Musa ve 

arkadaşları, 2011). Proje tabanlı öğrenme sürecinde kapsam, maliyet, zaman, iletişim, kalite, tedarik, 

insan kaynakları, risk, paydaşlar ve entegrasyon anlamında oluşabilecek sıkıntılar da bu sayede 

minimize edilebilmektedir. Bu sayede alanyazında belirtilen projelerin tamamlanmasına yönelik 

yaşanan sorunlar azaltılabilecek ve üretilen projelerin daha yüksek bir başarı oranı ile tamamlanması 

sağlanabilecektir. Yapılan bir araştırmada, gerçekleştirilen entegrasyon sonucunda öğrencilerin proje 

tabanlı öğrenme sürecine kolay uyum sağladığı, adım adım projelerini hazırladıkları ve projelerini 

yeterli bir şekilde yönetebildikleri görülmüştür  (Uysal ve Lepcha, 2016; P21 ve PMI-EF, 2014). 

Duruhan ve Şan (2017: 387) tarafından yapılan araştırmada adım adım ilerlemenin projeyi başarıya 

 

Proje Tabanlı 
Öğrenme Tanımları 

Ürün ve görev 
merkezli 

Beceri 
Merkezli 

Otantik 

Değerlendirme 

Katılımcı 
Öğrenme 

Sistematik Öğretme 
ve Öğrenme 
Yöntemleri 

-Arama 
-Aktif Araştırma 
-Problem Çözme 
-Ürün Üretme 
-Paylaşma 

-Bireylerarası Beceriler 
-Bilgi Merkezli Beceriler 
-Sistem Becerileri 
-Teknoloji Becerileri 
-Temel Beceriler 
-Dinleme 
-Düşünme 
-Kişisel Özellikler 

-Puanlama Anahtarı 
-Süreç merkezli 
-Son Ürün 
-Standartlara Uyma 
-Biçimlendirici-Düzey Belirleyici   

-Planlama Ürünleri 
-Tasarım Ürünleri 
-Eğitim Ürünleri 
-Medya Ürünleri 
-Teknoloji Ürünleri 
-Sunum Ürünleri 
-Yazılı Raporlar 
 

-Soru 
-Plan 
-Çalışma Takvimi 
-İzleme ve Kontrol 
-Ölçme 
-Değerlendirme 
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taşıyan bir faktör olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, proje yönetimi konusunda deneyimli olan 

öğretmenler, proje yönetimi bilgi alanlarını ile proje tabanlı öğrenme arasında gerekli entegrasyonu 

gerçekleştirmelidir. Böyle bir entegrasyonun sağlanabilmesi için, proje yönetimi bilgi alanlarının neler 

olduğu, ne anlama geldiği ve proje tabanlı öğrenme sürecine nasıl uygulanabileceğine yönelik bilgi ve 

deneyime sahip olunması gerektiği söylenebilir.  

2.Proje Yönetimi Bilgi alanları Nelerdir ve Bilgi Alanları Nasıl Tanımlanmaktadır? 

Alan uzmanları tarafından proje yönetimi bilgi alanları; kapsam, iletişim, bütçe, zaman, insan 

kaynakları, tedarik, risk, kalite, paydaş ve entegrasyon yönetimi olarak belirtilmektedir (PMI, 2013). 

Bilgi alanlarına yönelik tanımlar aşağıda verilmiştir. 

2.1.Kapsam Yönetimi  

Proje kapsam yönetimi, projeyi başarıyla tamamlamak amacıyla,  projenin sadece gerekli 

çalışmaları içermesini sağlamaktır (PMI-TR, 2009: 103). Tıpkı araştırma konusunda olduğu gibi proje 

konusunda da bir sınırlamanın yapılarak çerçevesinin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir 

(Karasar, 2006). Bu sayede daha net ve belirli bir alanda çalışma yapılabilmekte ve proje amaçlarına 

daha kolay ulaşılabilmektedir. Kapsam yönetiminde projenin başından sonuna kadar yapılacak işlere 

yönelik bir iş listesi hazırlanmaktadır. Bu iş listesi proje yönetimi için stratejik bir değer taşımakta ve 

diğer alanlar için de bir girdi olarak kabul edilmektedir. 

2.2.İletişim Yönetimi  

Proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesi, toplanması, dağıtılması, saklanması, 

erişilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenebilmesi için gerekli süreçleri içermektedir (PMI-TR, 2009). 

Günümüz teknolojilerinin geldiği son nokta bilgi ve iletişim teknolojileri olarak isimlendirilmiştir. 

Buradan bilgi kadar iletişimin de ne kadar önemli görüldüğü anlaşılmaktadır. Çünkü bilginin üretilmesi, 

paylaşılması, yaygınlaştırılması, depolanması aslında gerçekleşen bir iletişim sürecinin dijital ortamlara 

aktarılmasıdır. Proje Yöneticileri işlerinde vakitlerinin yaklaşık olarak %90’ını iletişime ayırmaktadır  

(Luthra ve Dahiya, 2015; Watt, 2014; Rajkumar, 2010; Čulo ve Skendrović, 2010). Bu açıklama, proje 

yöneticileri, proje koordinatörü, proje üyeleri ve paydaşlar arasında gerçekleştirilen iletişim yönetiminin 

ne kadar stratejik olduğunu göstermektedir. İletişim becerileri çalışma ortamlarında da en çok 

gereksinim duyulan özelliklerden biri olduğu için iş ilanlarında da sürekli olarak aranmaktadır. Proje 

yönetimi sürecinde paydaşlar arasındaki iletişim süreci ne kadar açık, net ve hızlı olursa projeyi yönelik 

bilgi akışı da o kadar kolay olacak ve projede işler zamanında tamamlanabilmektedir. Basit bir iletişim 

hatasından dolayı projede büyük zararlar ortaya çıkabilmektedir.  

2.3.Zaman Yönetimi  

Projenin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli işlem ve süreçlerden oluşmaktadır (PMI-TR, 

2009). Her projenin kendine has başlama ve bitiş tarihleri vardır. Bu aradaki sürecin uzaması veya 
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kısalması kapsam, bütçe veya kalite açısından bir takım olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu 

yüzden proje ekibi en uygun çalışma takvimini hazırlamaktadır. Proje ekibi zaman yönetimine kapsam 

yönetiminde hazırlanan iş listesi ile başlamaktadır. İş listesinde yer alan işler eksiksiz, doğru ve sıralı 

bir şekilde tanımlanmaktadır. Proje uygulama sürecinde sonradan çıkacak bir iş projenin istenen 

zamanda bitmesini zorlaştırmaktadır.  

Çalışma takviminde yer alan işler için proje ekibi tarafından doğru bir tamamlanma süresi 

belirlenmektedir. Gerekirse konu uzmanları ile görüşerek işin tamamlanma süresine yönelik doğru bir 

bilgi edinilmelidir. Aksi halde iş tahmin edilen sürede tamamlanmayabilmektedir. Bu şekilde proje ekibi 

tarafından çalışma takvimine son hali verilmekte ve projenin en başından itibaren işlerin çalışma 

takvimine uygun şekilde tamamlanması kontrol altına alınmaktadır.    

2.4.İnsan Kaynakları Yönetimi  

İnsan Kaynakları Yönetimi, proje ekibinin organize edilmesine, yönetilmesine ve 

yönlendirilmesine yönelik süreçleri içermektedir (PMI-TR, 2009). Projede belirlenen iş tanımlarını 

başarı ile tamamlayacak üyelere ihtiyaç duyulmaktadır. İşin büyüklüğüne, ağırlığına göre bu bir tek kişi 

olabildiği gibi bir çalışma grubu da olabilmektedir. Projelerde zaman zaman bazı işler proje ekibi 

dışında, hizmet alımı ile farklı firma ya da işletmelere de yaptırılabilmektedir. İnsan Kaynakları projeye 

etkili katkılar yapabilecek kişilerin projeye alınmasından, proje ekibinin geliştirilmesinden, 

motivasyonundan da sorumludur. Proje çıktıları ile sağlanabilecek istihdam fırsatları için de çalışmalar 

yapmaktadır. İnsan Kaynakları proje işlerine uygun uzmanların belirlenmesini sağlayarak verimli bir 

çalışma ortamının kurulmasına ve bu sayede proje çıktılarının istenilen ölçütlerde üretilmesine büyük 

katkı sağlamaktadır.    

2.5.Bütçe Yönetimi  

Projenin onaylanan bütçe çerçevesinde tamamlanabilmesi için maliyetlerin tahminine, 

bütçelenmesine ve kontrolüne yönelik süreçleri içerir (PMI-TR: 165). Projelerde personel giderleri, 

ekipman ve malzeme giderleri, hizmet satın alma giderleri vb. gider kalemleri bulunmaktadır. Proje 

ekibi bu giderlerin maliyet hesabını proje kapsam zaman ve kalite yönetimi açısından dikkate alarak 

sahip olduğu bütçeye uygun bir şekilde yapmaktadır. Gereksiz, amacına uygun olmayan maliyetler proje 

bütçesinin aşılmasına ve bu yüzden projede bütçe kaynaklı bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. Proje ekibi tüm bu gider kalemlerini düşünüp, gerekli piyasa araştırmalarını yaparak 

uygun maliyetleri belirler ve proje bütçesini hazırlamakta ve proje süresince azami ölçüde bu maliyetler 

doğrultusunda harcama yapmaktadır.    

2.6.Tedarik Yönetimi  

Gerekli ürünleri, hizmetleri ya da sonuçları proje ekibi dışından satın almak ya da elde etmek 

için gereken süreçleri kapsamaktadır (PMI-TR, 2009: 313). Proje paydaşları proje işlerinin 

gerçekleşebilmesi için gerekli araç ve gereçleri kendileri temin edebiliyorlarsa dışarıdan bir araç-gereç, 
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malzeme, hizmet alımı yapmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Böylece bütçeden gereksiz harcamalar 

yapılmamaktadır. Ancak proje ekibi ve paydaşlarının karşılayamayacağı durumlarda proje kapsamında 

gerekli olan araç-gereç, malzeme, hizmet dışarıdan temin edilmektedir. Proje ekibi tedarik edilmesi 

gereken şeylerin bir listesini hazırlayıp farklı firmalardan özellik, ücret vb. konularda bilgiler alarak en 

uygun araç-gereç, malzeme veya hizmeti tedarik etmeye çalışmaktadır.      

2.7.Risk Yönetimi  

Risk, belirsiz ve tehlikeli bir durumu ifade etmektedir. Bir projede risk yönetimi, risklerin 

planlanması, belirlenmesi, analizi, yanıtların planlanması, uygulanması, izlenmesi ve kontrol edilmesi 

süreçlerini içermektedir (PMI-TR, 2009: 273). Projelerde iş listesi oluştururken proje ekibi belirsiz ve 

tehlike oluşturabilecek durumları da dikkate almak durumundadır. Risk olarak tanımlanan bu durumlar 

en doğru şekilde tespit edilmeye ve risklere karşı doğru önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Her bir riskin 

projeye vereceği olası zararlar düşünülmekte ve riskin ortaya çıkarak projeye zarar vermesi 

engellenmeye çalışılmaktadır. Risk yönetiminin çok dikkate alınmadığı Titanik Faciası, konunun ne 

kadar önemli olduğunun açık bir örneğidir.     

2.8.Kalite Yönetimi  

Kalite amaçlara uygunluk, ölçütlerin karşılanması, sağlamlık, belirli standartlara sahip olma, bu 

standartların üzerine çıkma ve sürekli gelişim anlamlarında kullanılabilmektedir. Projede kalite ise en 

basit anlamda projeyi ortaya çıkaran ihtiyacın en etkili şekilde karşılanması ve proje çıktılarının istenilen 

ölçütlerde elde edilebilmesi olarak tanımlanabilir. Projede kalite yönetimi ise projeyi gerçekleştiren 

organizasyonun, projenin yapılma amacı olan ihtiyaçları karşılamasına yönelik kalite politikalarını, 

hedeflerini ve sorumluluklarını belirleyen süreçlerin ve aktivitelerin yönetimidir (PMI-TR, 2009: 189).  

Proje ekibi proje çıktı veya ürünlerinin istenilen özellik ve standartlarda olabilmesi ise kalite 

planı hazırlamakta, kalite güvence çalışmaları yapmakta ve en son olarak kalite kontrol işlemleri 

uygulamaktadır. Kalite planında ürünlerin sahip olması gereken özellik ve ölçütler yer almaktadır. Proje 

ekibi uygulamada kalite planını dikkate alıp, kalite güvence standartlarına uygun işlemler yaptığında 

istediği çıktı veya ürünleri elde edebilmektedir. Son olarak da kalite kontrol işlemi yaparak hatalı, 

istenmeyen çıktı veya ürünleri ayırarak sadece istediği kalitedeki çıktı veya ürünleri kullanmaktadır. 

Şirketler arasında küresel bir yarışın olduğu günümüzde kalite ciddi anlamda önem kazanmıştır. Bilişim 

şirketlerinin, bilgisayarlar ve cep telefonlarının hızlı ve sürekli olarak özelliklerini geliştirerek kalitesini 

sürekli olarak yükseltmesi projelerde kalite yönetimin önemine açıkça göstermektedir.     

2.9.Paydaş Yönetimi  

Projeler kapsamına, karmaşıklık derecesine, teknoloji seviyesine, risk seviyesine ve proje 

süresine göre A, B, C ve D gibi bir takım sınıflara ayrılabilmektedir (Suvacı, 2013: 6). Belirtilen 

özellikler ne kadar yüksek olursa, proje ne kadar disiplinler arası olursa o kadar paydaş 

gerekebilmektedir. Paydaş; proje etkinlikleri için yer alan, proje sonuçlarını, süreçlerini etkileyen ve 
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bunlardan etkilenen kişi, grup veya kurumdur. Proje içinde aktif olarak yer almasa da dışarıdan proje 

sonuçlarına pozitif veya negatif olarak ilgisi olabilecek, proje ürünlerine talebi olabilecek kişi, grup veya 

kurumlar da paydaş olarak değerlendirilmektedir (PMI, 2013). 

Paydaşların her biri farklı bir disiplini ve görevi temsil edebilmektedir. Proje süresince paydaşlar 

arasında doğan farklı fikirler bazı sorunlara, uyuşmazlıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle projede 

bir takım değişiklikler istenebilmektedir. Özellikle proje başladıktan sonra istenen böyle bir değişim, 

proje için ciddi bir risk olabilmekte maliyet, zaman ve kalite anlamında projenin zora girmesine neden 

olabilmektedir. Proje süresince paydaşların görevlerini zamanında, belirtilen bütçe ile ve istenen kalite 

ölçütlerinde yapabilmesi için doğru bir şekilde yönlendirilmeleri gerekmektedir. Uzmanlar bu bağlamda 

büyük ölçekli, yüksek özellikli projeleri dikkate alarak paydaş yönetimini proje yönetimi içine yeni bir 

bilgi alanı olarak kabul etmiştir. Paydaş yönetimi, proje süresince paydaşların beklentilerini ve projeye 

etkilerini analiz etmek ve paydaşların etkili bir şekilde projeye katılımını saplamak için uygun yönetim 

stratejileri geliştirmekle yükümlü olmak üzere, projeyi etkileyebilen veya projeden etkilenebilen kişi, 

grup veya kurumların belirlenmesini sağlayan süreçleri içermektedir (PMI, 2013). Paydaşlar, proje 

gereksinimlerine uygun olarak belirlenmekte ve proje yöneticisi veya koordinatörü tarafından görevleri 

kendilerine bildirilmektedir. Yine çalışmaları proje yöneticisi veya proje koordinatörü tarafından kontrol 

edilmekte ve denetlenmektedir.          

2.10.Entegrasyon Yönetimi  

Proje yönetiminin en karmaşık ve zor olan alanı olduğu söylenebilir. Şekil 2’de Entegrasyon 

yönetiminin, proje yönetiminin neresinde olduğu, proje yönetimini nasıl etkilediği açık bir şekilde 

görülmektedir. Entegrasyon yönetimi, proje yöneticilerinin zaman içinde farklı proje deneyimleri ile 

kazanabilecekleri ciddi bir uzmanlık alanıdır. Çünkü entegrasyon yönetimi, tüm alanları ayrı ayrı 

bilmekle birlikte, uygulamada hepsini birden aynı anda düşünerek işe koşmayı gerektirmektedir.  
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Proje sürecinde bilgi alanları çoğunlukla etkileşim içinde olmaktadır. Bu etkileşimlerin başarılı 

sonuçlar verebilmesi, entegrasyon yönetiminin ne kadar etkili bir şekilde yapıldığına bağlıdır. 

Entegrasyon yönetimi sayesinde diğer bilgi alanları birbirleriyle uyum içinde çalışabilmektedir. Aksi 

bir durumda bilgi alanları birbirini olumsuz etkileyebilmekte ve projenin kapsamında, zamanında ve 

bütçesinde bitmesi zorlaşabilmektedir.    

Entegrasyon yönetimi en basit anlamda araba veya bisiklet kullanmaya benzetilebilir. Süreç 

içerisinde gözler yola bakıp etrafı kontrol ederken, eller direksiyon tutmakta, vites değiştirmekte, 

ayaklar gaza veya frene basmaktadır. Bu işlemlerin hepsi de yolun durumuna göre eş zamanlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Entegrasyon yönetiminde sistemi oluşturan her unsur dikkate alınmaktadır.    

3.Proje yönetimi bilgi alanları dikkate alınarak bir proje geliştirilebilir mi? Proje yönetimi 

bilgi alanları ile özgün bir proje nasıl geliştirilebilir? Süreç içerisinde neler yapılmalıdır?           

Proje yönetimi bilgi alanları tanımlandıktan sonra bilgi alanları ile özgün bir proje geliştirilmesi 

için aşağıdaki başlıklar altında örnek uygulamalar verilmektedir. Örnek uygulamalar 2. soruda 

açıklamaları yapılan proje yönetimi bilgi alanlarına bağlı olarak geliştirilmiştir. Özgün bir proje olarak 

E-Okuma Takvimi projesi ele alınmaktadır. E-Okuma Takvimi proje sürecinde yapılacak işler, kapsam 

yönetimi çerçevesinde yapılması gerektiği için proje geliştirme sürecine kapsam yönetimi ile 

başlamanın uygun olduğu ifade edilebilir. 

3.1.Kapsam Yönetimi Örnek Uygulama 

Eğitim Kurumları başta olmak üzere ilgili, gönüllü ve sorumlu tüm kurumlar okumaya yönelik 

seferberlik çağrısı yapmakta ve projeler ortaya koymaktadır. Bu konuda verilebilecek destekler toplum 

tarafından da oldukça değerli görülmektedir. Proje kapsamında gerekli ihtiyaç analizleri okul müdürleri, 

Şekil 2. Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı 
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öğretmenler, aileler ve öğrenciler ile görüşülerek yapılmaktadır. Daha donanımlı bir toplum olmamız, 

ülkemizin küresel yarışlarda daha başarılı olabilmesi vatandaşlarımızın okuma alışkanlığı kazanması ile 

doğrudan ilgili olacağı söylenebilir. Bu bağlamda 21. yüzyıl öğrenci özellikleri, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin sağlayabileceği kazanımlar ve maliyetler dikkate alınarak bir “E-Okuma Takvimi” 

projesi geliştirilmesi kararı alınmıştır. Okuma Takvimi ilkokul 4. sınıf öğrencilerine okuma alışkanlığı 

kazandırmayı amaçlayan bir projedir. Bir eğitim-öğretim yılı içinde öğrencilere okuma alışkanlığı 

kazandırılabileceği düşünülmektedir.  

Bu bağlamda aşağıdaki gibi örnek bir iş listesi hazırlanmıştır:  

1. E-Okuma Takvimi çalışma grubunun oluşturulması 

2. E-Okuma Takvimi projesi iş planının yapılması  

3. E-Okuma Takvimi projesi çalışma takviminin hazırlanması 

4. E-Okuma Takvimi sayfaları içinde yer alacak bilgi gruplarının belirlenmesi (Önemli 

günler, önemli kişiler, kahramanlar, şiirler, destanlar, mektuplar, sözler, günün anlam ve önemine 

yönelik bilgilendirmeler, öğrenciler için değerlendirme sorusu/soruları vb.) 

5. Takvim gününe uygun olacak şekilde, 1 aylık takvim sayfaları için içerik tasarımının 

yapılması (Sayfa uzunluğunu eklenecek olan içerik belirleyecektir. Çevrimiçi ortamda sayfa uzunluğu 

kısıtı olmaması proje için bir artı olarak düşünülebilir.) 

6. Her bir takvim sayfasının son haline karar verilmesi için proje ekibi tarafından kontrol 

edilmesi ve E-Okuma Takviminin 1aylık bölümünün tamamlanması 

7. E-Okuma Takviminin internet ortamına aktarılması ve etkileşimler için düzenlenmesi 

8. Kalan 11 aylık E-Okuma Takvimi sayfa tasarımı için gönüllü ve istekli 11 okulun ve 

çalışma ekiplerinin belirlenmesi   

9. Takvim gününe uygun olacak şekilde, takvim sayfaları için içerik tasarımının yapılarak 

11 ay için E-Okuma Takviminin tasarım sürecinin tamamlanması 

10. E-Okuma Takviminin tümünün internet ortamına aktarılması ve çevrimiçi etkileşim 

araçları eklenerek düzenlenmesi (E-Okuma Takvimi çevrimiçi öğrenme ortamında) 

11. Okuma alışkanlıkları tutum ölçeğinin geliştirilerek proje öncesi verilerin toplanması 

12. E-Okuma takvimi projesi hakkında öğrencilerin-ailelerin, öğretmenlerin 

bilgilendirilmesi  

13. Öğrencilerin öğretmen ve ailelerinin gözetiminde okuma takvimini okumaya başlaması 
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14. Her haftanın son günü öğrenciler arasında okuma takvim sayfalarına yönelik 

paylaşımların, değerlendirmelerin yapılması, sorulara sınıf öğretmeni modaratörlüğünde yanıtlar 

verilmesi 

15. Sınıf Öğretmeninin aileleri ile birlikte öğrencilerin E-Okuma Takvimi sayfalarını 

okumalarını takip etmeleri, sorun tespiti durumunda ilgili öğrenciler ile özel olarak ilgilenmeleri ve 

aileleri ile irtibata geçmesi 

16. Eğitim-öğretim yılı sonunda okuma alışkanlıkları tutum ölçeğine yönelik proje sonrası 

verilerin toplanması 

17. Verilerin analiz edilerek proje sonuç raporunun yazılması ve sonuçların 

yaygınlaştırılması    

3.2.İletişim Yönetimi Örnek Uygulama  

Bünyesinde projeyi yönetecek olan kurum tarafından bir proje ekibi oluşturulur. Proje ekibi 

proje işleri hazırlanırken ya da tamamlanırken ilgili diğer proje paydaşları ile iletişime geçerek onları 

yapılan işe yönelik bilgilendirmekte ya da onlardan bilgi almaktadır. Kapsam yönetiminde belirlenen 

1.Okuma Takvimi çalışma grubunun oluşturulması, 2.Okuma Takvimi projesi iş planının yapılması ve 

3.Okuma Takvimi projesi çalışma takviminin hazırlanması vb. işler işbirliği içinde çalışmayı 

gerektirmektedir. Bu bağlamda birlikte çalışma günleri, toplantı saatleri belirlenerek ortak çalışmalar 

ilgili proje üyeleri ve paydaş temsilcileri ile birlikte yapılmaktadır. Hangi medya araçları ile iletişim 

kurulacağına proje yöneticisi veya proje koordinatörü tarafından proje paydaşları ile birlikte karar 

verilmekte ve bu araçlar üzerinden projeye yönelik bilgi ve belgeler ilgili proje üyeleri ve paydaşlar ile 

paylaşılmaktadır. İş listesindeki her bir işin gidişatına yönelik bilgiler veriler, varsa sorunlar üzerinde 

durulmakta, aksayan yönler düzeltilmekte, sorunlar çözülerek işlerin zamanında ve uygun bir bütçe ile 

çözümlenmesi sağlanmaktadır. İş listesinde görevli ve sorumlu olan proje üyeleri ve paydaş kurum 

temsilcileri iş tamamlanıncaya kadar birbirleri ile iletişim içinde olup, gerekli durumlarda proje 

koordinatörünü bilgilendirmektedir.   
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3.3.Zaman Yönetimi Örnek Uygulama 

Proje ekibi Tablo 1’de görüldüğü E-Okuma Takvimi Projesi iş listesine uygun bir çalışma 

takvimi oluşturabilir: 

Tablo 1: E-Okuma Takvimi Projesi Çalışma Takvimi 

Proje İş Listesi 
Tahmini Başlama 

Bitirme Tarihi 
Süresi 

1. E-Okuma Takvimi çalışma grubunun oluşturulması 7-14 Ocak 2019 1 Hafta 

2. E-Okuma Takvimi projesi iş planının yapılması  14-21 Ocak 2019 1 Hafta 

3. E-Okuma Takvimi projesi çalışma takviminin hazırlanması 14-21 Ocak 2019 1 Hafta 

4. E-Okuma Takvimi sayfaları içinde yer alacak bilgi gruplarının 

belirlenmesi (Önemli günler, önemli kişiler, kahramanlar, 

şiirler, destanlar, mektuplar, sözler, günün anlam ve önemine 

yönelik bilgilendirmeler, öğrenciler için değerlendirme 

sorusu/soruları vb.) 

21 Ocak -21 Mart 2019 2 Ay 

5. Takvim gününe uygun olacak şekilde, 1 aylık takvim sayfaları 

için içerik tasarımının yapılması (Sayfa uzunluğunu eklenecek 

olan içerik belirleyecektir. Çevrimiçi ortamda sayfa uzunluğu 

kısıtı olmaması proje için bir artıdır.) 

21 Ocak -21 Mart 2019 2 Ay 

6. Her bir takvim sayfasının son haline karar verilebilmesi için 

proje ekibi tarafından kontrol edilmesi ve Okuma Takviminin 

tamamlanması (1 aylık örnek tasarım) 

21 Mart -28 Mart 
2019 

1 Hafta 

7. E-Okuma Takviminin internet ortamına aktarılması ve 
etkileşimler için düzenlenmesi 

01 – 07 Nisan 2019 1 Hafta 

8. Kalan 11 aylık E-Okuma Takvimi sayfa tasarımı için gönüllü ve 
istekli 11 okulun ve çalışma ekiplerinin belirlenmesi   

07 – 14 Nisan 2019 1 Hafta 

9. Takvim gününe uygun olacak şekilde, takvim sayfaları için 

içerik tasarımının yapılarak 11 ay için E-Okuma Takviminin 

tasarım sürecinin tamamlanması (E-Okuma Takvimi kullanıma 

hazır) 

14 Nisan – 14 Haziran 
2019 

2 Ay 

10. E-Okuma Takviminin tümünün internet ortamına aktarılması 
ve çevrimiçi etkileşim araçları eklenerek düzenlenmesi 

14 – 28 Haziran 2019 2 Hafta 

11. Okuma alışkanlıkları tutum ölçeğinin geliştirilerek proje 
öncesi verilerin toplanması 

14 Ocak – 14 Mayıs 
2019 

4 Ay 

12. E-Okuma takvimi projesi hakkında öğrencilerin-ailelerin ve 
öğretmenlerin bilgilendirilmesi 

24 Nisan – 14 Haziran 
2019 

2 Hafta 

13. Öğrencilerin ailelerinin ve öğretmenlerinin gözetiminde E-
Okuma Takvimini okumaya başlaması 

Eylül 2019 – Haziran 
2020 

9 Ay 

14. Her haftanın son günü öğrenciler arasında okuma takvim 
sayfalarına yönelik paylaşımların, değerlendirmelerin 
yapılması, sorulara sınıf öğretmeni modaratörlüğünde 
yanıtlar verilmesi vb. 

Eylül 2019 – Haziran 
2020 

9 Ay 

15. Sınıf Öğretmeninin aileleri ile birlikte öğrencilerin E-Okuma 
Takvimi sayfalarını okumalarını takip etmeleri, sorun tespiti 
durumunda ilgili öğrenciler ile özel olarak ilgilenmeleri ve 
aileleri ile irtibata geçmesi 

Eylül 2019 – Haziran 
2020 

9 Ay 

16. Eğitim-öğretim yılı sonunda okuma alışkanlıkları tutum 
ölçeğine yönelik proje sonrası verilerin toplanması 

Haziran 2020 1 Ay 

17. Verilerin analiz edilerek proje sonuç raporunun yazılması ve 
sonuçların yaygınlaştırılması    

Temmuz-Aralık 2020 5 Ay 

TOPLAM 24 Ay 
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3.4.İnsan Kaynakları Yönetimi Örnek Uygulama  

Proje fikri sahibi tarafından güvenilen bir alan uzmanına danışılması ile birlikte projenin insan 

kaynakları oluşmaya başlamaktadır. Alan uzmanı, proje fikri sahibi ile birlikte proje ekibini ve diğer 

paydaşları belirleyerek proje bağlamında insan kaynaklarını oluşturmaktadır. Proje ekibinde araştırma 

uzmanları, içerik geliştirerek sayfa tasarımı yapacak gönüllü öğretmenler, takvim sayfalarını internet 

ortamına aktaran ve görseller konusunda yardımcı olan bilişim formatörleri görev yapmaktadır. E-

Okuma Takvimi projesi bir Fakülte ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. 

E-Okuma Takvimi projesi bünyesinde proje ekibi tarafından iş listesi oluşturulmuş ve iş planı 

hazırlanarak her bir iş için görevli ve sorumlu kişiler belirlenmiştir. Proje ekibi 4.Okuma Takvimi 

sayfaları içinde yer alacak bilgi gruplarının belirlenmesi (önemli günler, önemli kişiler, kahramanlar, 

şiirler, destanlar, mektuplar, sözler, günün anlam ve önemine yönelik bilgilendirmeler, öğrenciler için 

değerlendirme sorusu/soruları vb.) üzerinde çalışmalar yaparak belirledikleri örnek bir ayın içerik 

tasarımını yapmaktadır. İçerik tasarımı için proje ekibi içinde istekli ve gönüllü olarak projeye katılan 

10 öğretmen de görev yapmaktadır. İçerik tasarımında kullanılacak resim, grafik, yerleşim düzeni vb. 

konularda destek olması nedeniyle 3 bilişim formatörü de projeye teknik destek vermektedir. Proje ekibi 

işbölümü yaparak, her öğretmen tarafından 3 günlük sayfa tasarımı yapılmasına ve her bir bilişim 

formatörünün de 10 günlük sayfa tasarımının dijital ortama aktarmasına karar vermiştir. Sayfa olarak 

internet sayfası kastedildiği için sayfa uzunluğu konusunda bir sorun yaşanmayacak ancak uzunluk 

eklenmesi yerinde ve anlamlı görülen içerik ile sınırlandırılmaktadır. Proje ekibi her bir takvim 

sayfasının son haline karar verebilmek için son bir kalite kontrol işlemi yapmakta ve gerekli 

düzenlemelerin ardından 1 aylık E-Okuma Takvimi tasarımı ilgili etkileşim öğeleri ile birlikte internet 

ortamına aktarmaktadır. Etkileşim öğeleri, sayfayı tasarlayan öğretmenler ve ilgili bilişim formatörü 

tarafından hazırlanmaktadır. 

Proje ekibi kalan 11 ayın sayfa tasarımları için paydaş 11 okul ile işbirliği yapmaktadır. Bu 

okullarda kurulan paydaş proje ekipleri tarafından benzer çalışmalar yapılmakta ve tamamlanan 1 aylık 

sayfa tasarımları proje ekibine teslim edilmektedir. Proje ekibi, paydaş okulların proje ekipleri 

tarafından hazırlanan sayfa tasarımları arasında bütünlüğü korumak amacıyla son bir kontrol ve 

düzenleme yapmakta ve tüm okuma takvimi sayfalarının etkileşim öğeleri ile birlikte bilişim 

formatörleri tarafından internet ortamına yüklenmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin E-Okuma 

Takvimini okuma durumları Evet-Hayır, Doğru-Yanlış, Açık Uçlu vb. sorulara verdikleri yanıtlardan 

sistem üzerinden otomatik olarak takip edilebilmektedir.     

Projede görev yapan araştırmacılar E-Okuma Tutum Ölçeğini geliştirmekte, proje uygulama 

öncesinde ve sonrasında gerekli verileri toplamakta ve ilgili istatistiksel hesaplamaları yaparak proje 

sonuç raporunu yazmaktadır.     
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3.5.Bütçe Yönetimi Örnek Uygulama 

E-Okuma Takvimi projesi bir sosyal sorumluluk projesi olduğundan kurumlar kendi 

bütçelerinden harcama yapmaktadır. Proje bütçesinde personel giderlerine yönelik bir gider 

bulunmamaktadır. Proje ekibi tarafından belirlenen gider kalemleri, araştırmacıların araştırma sürecinde 

yapacağı harcamalar ve “ayın okuyucusu” seçilen öğrencilere verilecek hediye kitapların ücreti olarak 

belirlenmiştir. Araştırmacıların araştırma sürecinde yapacağı toplam harcama 5.000TL ve 12 Okulda 

proje süresince her ay ayın okuyucusuna verilecek kitapların ücreti 2.500TL olarak toplam bütçe bedeli 

7.500TL olarak belirlenmiştir. E-Okuma Takvimi projesi bir sosyal sorumluluk projesi olmasaydı çok 

daha farklı bütçe giderleri olacağı ve çok daha büyük bir bütçenin ortaya çıkacağı ifade edilebilir.     

3.6.Tedarik Yönetimi Örnek Uygulama  

E-Okuma Takvimi projesi bir Fakülte ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen bir 

projedir. Bu bağlamda proje için gerekli olan araç-gereç, malzeme ve insan kaynaklarının tamamına 

yakını ilgili kurumlardan karşılanmaktadır. Proje süresince her ay 12 okulda ayın okuyucusuna bir kitap 

hediye edilmektedir. İnternet ortamında okuma süresi 8 ay sürmesi planlanan E-Okuma Takvimi projesi 

bünyesinde 12 Okulda 96 kitap hediye olarak verilmektedir. 96 kitap tedarik edebilmek için 2.500 TL 

bütçe ayrılmıştır. Hediye edilecek bu kitaplar, proje ekibi tarafından belirlenerek uygun fiyat 

alabildikleri bir yayın evinden sağlanmaktadır.  

3.7.Risk Yönetimi Örnek Uygulama 

E-Okuma Takvimi projesinde en riskli durum sayfaların tasarımı olarak görülmektedir. E-

Okuma Takvimi projesinde en fazla çaba sayfaların oluşturulması için gösterilmektedir. 365 sayfanın 

etkili verimli ve çekici bir şekilde geliştirilebilmesi ciddi anlamda bir risk taşımaktadır. Sayfa üretimini 

daha kolay bir hale getirebilmek için Proje Koordinatörü önderliğinde 10 uzman öğretmen ve 3 bilişim 

formatörü işbirliği yaparak 1 aylık sayfa tasarımı yapılmaktadır. Proje ekibinin 1 aylık sayfa tasarımını 

son kez kontrol etmesinin ardından E-Okuma Takviminin 1 aylık bölümü tamamlanmakta ve gerekli 

çevrimiçi etkileşim öğeleri ile birlikte internet ortamından yayınlanmaktadır. Projenin daha erken 

zamanda tamamlanabilmesi için tamamlanan ve kontrol edilen 1 aylık örnek sayfa tasarımları dikkate 

alınarak 11 okulda benzer bir çalışma yapılmaktadır. Çalışmada sayfalar arasındaki bütünlüğünün 

korunabilmesi için proje ekibi tarafından değerlendirmeler yapılmakta ve öneriler sunulmaktadır. 365 

sayfalık bir E-Okuma Takvimi içeriği bu şekilde hazırlanmaktadır. Öğrencilerin ve ailelerin uygulama 

esnasında her hangi bir sorunla karşı karşıya gelmemeleri için okullarda proje ekibi tarafından E-Okuma 

Takvimi projesine yönelik bilgilendirmeler ve örnek uygulamalar yapılmaktadır. İnternet ortamında 

sorun yaşayan öğrencilere ise E-Okuma Takvimi basılı olarak verilebilmektedir.     
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3.8.Kalite Yönetimi Örnek Uygulama  

E-Okuma Takvimi projesinde yeterli sayıda insan kaynağı görev yapmaktadır. Daha kaliteli bir 

sayfa tasarımı için proje üyelerinin iş yükü minimize edilmektedir. Takvim sayfaları arasındaki 

bütünlüğü korumak amacıyla sayfalarda hangi türde içeriklerin olması gerektiğine ve gerekli etkileşim 

araçlarına proje ekibi tarafından karar verilmektedir. Sayfa tasarımlarında, yayın öncesi proje ekibi 

tarafından son bir kalite kontrol çalışması da yapılmaktadır. İçerik olarak önemli günler, önemli kişiler, 

kahramanlar, şiirler, destanlar, mektuplar, sözler, günün anlam ve önemine yönelik bilgilendirmeler, 

öğrenciler için doğru-yanlış, evet-hayır soruları, açık uçlu değerlendirme sorusu/soruları vb. bilgi ve 

soru alanı olmasına karar verilmiştir. Amaç öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlamaktır. 

Soru-Cevap bölümleri aktif katılımın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

Sınıf Öğretmenleri öğrencilerin verdikleri yanıtları internet sayfasından görebilmektedir. 

Haftanın son gününde o hafta yapılan okumalar üzerine öğretmen moderatörlüğünde sınıfça bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Daha deneyimli oldukları için sayfa tasarımına katılan aynı zamanda proje 

üyesi olan öğretmenlerin bu uygulama sürecine katılmalarına öncelik verilmektedir. Moderatör 

denetiminde yapılan sınıf değerlendirmeleri sayede öğrenilen bilgiler daha kalıcı olabilmektedir. Sınıf 

öğretmeni internet üzerinden öğrencilerin E-Okuma Takvimi okumalarını basit bir şekilde takip 

edebilmektedir. E-Okuma Takvimine internet üzerinden ve ayrıca mobil bir uygulama ile tablet ve cep 

telefonlarından da ulaşılabilmektedir. Aileler de bu mobil uygulamadan E-Okuma Takvimine 

ulaşabilmekte ve çocuklarının aktif katılım durumunu takip edebilmektedir. Öğrenciler sayfa 

tasarımlarını oylayarak sayfa tasarımına yönelik görüş yazabilmektedir. Tüm bu çalışmalar kalite 

yönetimi bağlamında yapılmaktadır. 

3.9.Paydaş Yönetimi Örnek Uygulama 

E-Okuma Takvimi projesi kapsamında; projeyi yönetebilecek bir proje yöneticisine, proje 

işlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu bir proje koordinatörüne, içerik tasarımı yapan öğretmenlere, 

tasarlanan içerikleri internet ortamına aktaran ve gerekli etkileşim öğelerini internet ortamında sayfalara 

aktararak E- Okuma Takviminin internet ortamında doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan bilişim 

formatörlerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Projeye aktif olarak katılan, takvim sayfalarını internet üzerinden okuyan, sorulara yanıt veren 

öğrenciler ve sınıflarında öğrenciler ile okuma takvimindeki içeriklere yönelik haftalık değerlendirmeler 

yapan öğretmenler ve çocuklarının takvim sayfalarını okuma durumlarını takip eden aileler de E-Okuma 

Takvimi projesinin paydaşları arasındadır.  

Araştırma için okuma alışkanlıkları tutum ölçeğini geliştiren, gerekli verileri toplayan, proje 

raporunu yazan araştırmacılar da projenin paydaşlarındandır. Ayın okuru seçilen öğrencilere hediye 

edilen kitapların alındığı yayın evi de yine bir paydaş olarak kabul edilebilir. Proje paydaşları arasında; 

proje yöneticisi ve proje koordinatörü kişi anlamda, okullarda aylık takvim sayfası tasarımı yapacak 
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proje ekipleri grup anlamında ve projeyi destekleyecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fakülte ile projenin 

gerçekleştirileceği okullar ve kitapların alınacağı yayınevleri kurumsal anlamda projenin 

paydaşlarıdırlar.    

Proje yöneticisi proje için gerekli izinleri alıp, gerekli bütçeyi hazırladıktan sonra proje 

koordinatörünün denetiminde proje işleri yapılmaya başlanmaktadır. Proje koordinatörü yapılan işe göre 

diğer paydaşlar ile iletişime geçmekte ve işlerin istendiği şekli ile zamanında ve bütçesinde 

tamamlanmasını sağlamaktadır. Paydaşlar, proje iş listesinde kendilerine verilen görevlerden sorumlu 

olmaktadır. 

3.10.Entegrasyon Yönetimi Örnek Uygulama  

E-Okuma Takvimi projesi bünyesinde istenen proje ürünlerinin elde edilebilmesi için 

entegrasyon yönetimi konusunda gereken hassasiyet gösterilmiştir. Özellikle Kapsam Yönetiminde 

açıklanmış olan İş Listesinin oluşturulması sürecinde diğer bilgi alanları ile olan etkileşimler dikkate 

alınmıştır. Örneğin 1 aylık örnek sayfa tasarımı tamamlandıktan sonra 11 okul aynı anda bu örnek 

tasarımları model alarak kendi tasarımlarını oluşturmaktadır. Bu sayede takvim sayfalarının 

tamamlanması sürecinde çok ciddi bir zaman kazanılmaktadır. E-Okuma Takvimi projesi uygulama 

sürecinde öğretmenlerin ve ailelerin, öğrencilerin okumalarını takip edebilmeleri için sağlanan altyapı 

da yine bu entegrasyon yönetiminin bir ürünü olarak değerlendirilmektedir. Araştırmacıların proje için 

gerekli verileri de E-Okuma Takvimi projesi internet sitesinden toplayabilmeleri de entegrasyon 

yönetiminin başka bir artısı olarak görülmektedir.  

Sonuç Ve Öneriler  

Projelerin kapsamında, zamanında, maliyetinde ve istenilen kalite ölçütlerinde 

tamamlanmasında ciddi sorunlar olduğu bildirilmektedir (Pinto, 2010; Standish Group, 2014). 

Alanyazında bu sorunların özellikle iletişim, kapsam, planlama, risk, insan kaynakları ve tedarik gibi 

doğrudan proje yönetimi bilgi alanları ile ilgili olduğu gösterilmektedir (Budak, 2012; Suvacı, 2013). 

Ayrıca her üç projeden birinin proje yönetim bilgi alanlarına bağlı olarak kazanılan proje yönetimi 

becerilerinin yetersizliği nedeniyle başarısızlığa uğradığı belirtilmektedir (Çankaya, 2006: 51-52;). Bu 

gerçek göz önünde bulundurularak bu araştırmada proje yönetimi ve proje yönetimi bilgi alanları olan 

kapsam, iletişim, bütçe, zaman, insan kaynakları, tedarik, risk, kalite ve entegrasyon yönetimi tanıtılmış 

ve uygulanmasına yönelik bilgiler verilmiştir.  

Güçlü öğrenme çıktıları ve beceri kazanımları nedeniyle proje tabanlı öğrenme ülkemizde daha 

fazla tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmiştir. Öğrencilerin proje tabanlı öğrenme 

uygulamalarında aslında dolaylı olarak proje yönetimi yaptığı söylenebilir. Araştırma bağlamında, 

alanyazın bilgilerine dayalı olarak proje yönetimi ve proje yönetimi bilgi alanlarının bilinmesi ile proje 

tabanlı öğrenmenin daha etkili olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir (Fioravanti ve arkadaşları, 

Cilt/Volume: 4, Sayı/Issue: 1 Haziran/June 2019, ss./pp. 293-313 
ISSN: 2548-088X 

http://dergipark.gov.tr/bseusbed

309

Ömer UYSAL



2018; De Los Rios ve arkadaşları, 2015; Hutchison, 2015; Amaral ve arkadaşları, 2015; P21, 2015; 

Morgan ve arkadaşları, 2013;  Byrne ve arkadaşları, 2008; Mergendoller ve arkadaşları, 2006).   

Araştırma sonucunda proje yönetimi bilgi alanları ile özgün bir projenin adım adım 

geliştirilebildiği görülmektedir. Duruhan ve Şan (2017: 387) tarafından yapılan araştırmada projeyi 

başarıya taşıyan faktörler “düşünerek planlı çalışma” ve “adım adım ilerleme” olarak bulunmuştur. Bu 

sonuç doğrultusunda proje yönetiminin on farklı bilgi alanı dikkate alınarak proje tabanlı öğrenmenin 

daha profesyonel bir bakış açısı ile başarılı bir şekilde uygulanabileceği belirtilebilir.     

Araştırma konusuna yönelik aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 Proje tabanlı öğrenme uygulamalarının daha profesyonel bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için öğretmenler ve öğrenciler proje yönetimi ve proje yönetimi bilgi alanlarına 

yönelik bilgilendirilebilir. 

 Alan uzmanları tarafından proje yönetimi bilgi alanları dikkate alınarak farklı 

disiplinlerde projeler geliştirilerek, geliştirme süreç ve işlemleri alanyazında paylaşılabilir.   

 Öğreticiler ve öğrenenler başta olmak üzere proje tabanlı çalışan kişiler, araştırma 

kapsamında geliştirilen proje süreci dikkate alınarak özgün yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. 
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